

Приложение № 1
к приказу № 26 от 07.03.2023

Дорожная карта по введению ФОП ДО
в МКОУ «Начальная школа- детский сад с.Гадля» в 2023 году

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА.

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы , обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое , экспертное сопровождение процесса	Февраль- март
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	Апрель-август
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом	Март- апрель
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП	Май- сентябрь
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	Март- май
6	Утверждение плана работы по введению ФОП	Март

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений

№	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Март- апрель
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	Май - август
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП	Май- сентябрь

4	Разработка плана методической работы , обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Апрель- май
5	Определение результатов освоение ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС	Май-июнь
6	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга	Август
7	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС.	Май

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	август
2	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	В течение года

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	Апрель - май
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ	Май-июнь

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	В течение года
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	В течение года

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	В течение года
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	В течение года